
 

 

 

                                                              ПРОГРАМ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА - II КВАРТАЛ 2021.год.   

Редн

и 
број 

Број решења које 

се спроводи 

Датум 

почетка 
вођења 

управног 

поступка 

Адреса на којој се 

објекат налази 

Катастарска парцела и 

катастарска општина на 
којој се објекат налази 

Кратак опис 

објекта 

Датум почетка 

извршења 
уклањања 

објекта 

Предрачун 

трошкова 
уклањања објекта 

1. 
356-15/2021 08.02.2021. Kрушевац 714/1 КО Крушевац димњак 14.04.2021.  

2. 
356-178/2019 30.10.2019. Пепељевац 2468 КО Пепељевац Ограда  30.04.2021.  

3. 
355-351/2020 26.05.2020. Крушевац  метални 14.05.2021.  

4. 
356-101/2020 03.07.2020. Модрица 1435/2 и 2345 КО Модрица 

Помоћни 

објекат 

04.06.2021.  

5. 
356-188/2020 16.09.2020. Kрвавица 875/3 КО Крвавица хала 11.06.2021.  

 

 

 

 

-Уколико инвеститор након затварања градилишта настави са радовима, приступиће се хитном уклањању истог, тј. измени Програма.  

- Могућа су одступања од Програма у зависности од ситуације на терену,захтева странака и временских услова. 

  

 

                                                                                                                                                                                                             НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

     Иван Анђелић 


